



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2025 года

№ 494

п. Шексна

Об утверждении графика проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям АО «Шексна-Теплосеть», МУП «Теплоэнергия», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство» на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям АО «Шексна-Теплосеть» на 2025 год (приложение 1).
2. Утвердить прилагаемый график проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям МУП «Теплоэнергия» на 2025 год (приложение 2).
3. Утвердить прилагаемый график проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям ООО «Чуровское коммунальное хозяйство» на 2025 год (приложение 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации
Шекснинского муниципального района

А.В. Соловьев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Руководителя администрации
Шекснинского муниципального района
от 08.04.2025 № 494
приложение 1

ГРАФИК
проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ
по подразделениям АО «Шексна-Теплосеть»

№ п/п	Наименование подразделения	Дата проведения гидравлических испытаний	Период проведения ремонтных работ
1	ЭУ Никольское, тепловые сети от БМК Прогресс	21.07.2025	21.07.- 03.08.2025
2	ЭУ Железнодорожное, котельная д. Пача	13.05.2025	16.05.- 31.08.2025
3	ЭУ Чаромское, тепловые сети от БМК Чаромское	07.07.2025	07.07.- 20.07.2025
4	ЭУ Угольское, котельная д. Покровское	15.05.2025	12.05.- 31.08.2025
5	ЭУ Любомировское, котельная с. Любомирово	15.05.2025	12.05.- 31.08.2025
6	ЭУ Сиземское, котельная с. Сизьма	16.05.2025	12.05.- 31.08.2025
7	ЭУ Домшинское, котельная д. Чернеево	16.05.2025	12.05.- 31.08.2025
8	с. Чебсара котельная БМК школы	16.05.2025	16.05.- 31.07.2025
9	с. Чебсара котельная БМК	01.07.2025	01.07.- 31.07.2025
10	с. Чебсара котельная Медицинский переулок	01.07.2025	01.07.- 31.07.2025

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Руководителя администрации
Шекснинского муниципального района
от 08.04.2025 № 494
приложение 2

ГРАФИК
проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ
по подразделениям МУП «Теплоэнергия»

№ п/п	Наименование подразделения	Дата проведения гидравлических испытаний	Период проведения ремонтных работ
1	БМК-14,2 д. Нифантово, ул. Полевая д.1	01.07.2025	01.07.- 14.07.2025

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Руководителя администрации
Шекснинского муниципального района
от 08.04.2025 № 494
приложение 3

ГРАФИК
проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ
по подразделениям ООО «Чуровское коммунальное хозяйство»

№ п/п	Наименование подразделения	Дата проведения гидравлических испытаний	Период проведения ремонтных работ
1	Котельная п. Подгорный	29.05.2025	
2	Тепловые сети п. Подгорный	19.05.-23.05.2025	02.06.- 29.08.2025
3	Котельная с. Чуровское	30.05.2025	
4	Тепловые сети	12.05.- 16.05.2025	02.06.- 29.08.2025