

Информация о результатах проверки

Контрольное мероприятие проведено в администрации сельского поселения Железнодорожное по теме «Организация и планирование закупок, своевременное размещение должностными лицами заказчика информации в Единой информационной системе, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, наличие искусственного дробления заказа при осуществлении закупок у единственного поставщика, соблюдение прав субъектов предпринимательства, своевременное и в полном объеме исполнение муниципальными заказчиками обязательств по оплате контрактов (договоров) и др.»

Проверяемый период: с 01.01.2018г. по 31.08.2019г.

Объем проверенных средств: 5327,6 тыс.рублей.

Установлено нарушений и недостатков в количестве 9 единиц (без суммы): в 2018 году не назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий); закупка, проведенная конкурентным способом, осуществлена комиссией, которая не утверждена постановлением о создании закупочной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) до начала проведения закупки; в течение года не внесены сведения по изменению объема финансирования закупок в план закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг на 2018 год по приведению в соответствие с решением о бюджете сельского поселения Железнодорожное на 2018 год; несвоевременно утверждены базовые (первоначальные) версии плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2019 год; не велся реестр закупок, осуществленный без заключения муниципальных контрактов в 2018 году; не составлен и не размещен в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год по сроку до 01 апреля, следующего за отчетным годом; нарушен срок возврата обеспечения исполнения контракта, установленный в муниципальном контракте.

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Шекснинского района.