



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2020 года

п. Шексна

№ 1308

Об утверждении графика проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чибсара на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый график проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чибсара на 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации
Шекснинского муниципального района

С.М. Меньшиков

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Шекснинского муниципального района
 от _____ № _____

ГРАФИК
 проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ
 по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»,
 ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чибсара на 2021 год

№ п/п	Наименование подразделения	Дата проведения гидравлических испытаний	Период проведения ремонтных работ
1	БМК ЭУ «Никольское» и присоединенные тепловые сети	19.07.2021	19.07.2021-01.08.2021
2	Котельная ЭУ «Железнодорожное» и присоединенные тепловые сети	17.05.2021	17.05.2021-31.08.2021
3	БМК ЭУ «Чаромское» и присоединенные тепловые сети	21.06.2021	21.06.2021-04.07.2021
4	Котельная ЭУ «Угольское» и присоединенные тепловые сети	17.05.2021	17.05.2021-31.08.2021
5	Котельная ЭУ «Любомировское» и присоединенные тепловые сети	17.05.2021	17.05.2021-31.08.2021
6	БМК ЭУ «Сиземское» и присоединенные тепловые сети	18.05.2021	18.05.2021-31.08.2021
7	Котельная ЭУ «Домшинское» (школа) и присоединенные тепловые сети	18.05.2021	18.05.2021-31.08.2021
8	Котельная детского сада п. Чибсара и присоединенные тепловые сети	01.07.2021	01.07.2021-14.07.2021
9	БМК-14,2 д. Нифантово и присоединенные тепловые сети	01.07.2021	01.07.2021-14.07.2021
10	Котельная п. Подгорный и присоединенные тепловые сети	24.05.2021	24.05.2021-30.06.2021
11	Котельная с. Чуровское и присоединенные тепловые сети	25.05.2021	01.07.2021-15.08.2021
12	Котельная больницы п. Чибсара и присоединенные тепловые сети	07.07.2021	07.07.2021-20.07.2021
13	БМК п. Чибсара и присоединенные тепловые сети	26.07.2021	26.07.2021-09.08.2021